



Соколова А.А.  
2022 г.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»  
естественнонаучной и технологической направленности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №17»

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
<b>Информационно-аналитический этап</b>		
Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка роста»: -разработка локальных актов о создании Центра образования; -назначение ответственного за функционирование и развитие Центра; -разработка Положения о деятельности Центра	Январь 2022	Директор
Разработка и утверждение плана работ по реализации проекта	Январь 2022	Руководитель Центра
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические Федерального оператора: руководство, инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и пр.	Постоянно	Заместитель директора Руководитель Центра Учителя-предметники

Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль-март 2022	Руководитель Центра
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» кабинетов-лабораторий	Январь-февраль 2022	Учитель информатики Руководитель Центра Учителя-предметники
Создание Интернет закупки страницы на сайте лицея Подготовка документации для проведения ремонтных работ в кабинетах химии, физики, биологии	Февраль 2022	Инженер-программист  Заместитель директора по АХЧ
Внесение изменений в программу развития и в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования	Май-июль 2022	Заместитель директора
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Июнь-август 2022	Заместитель директора по АХЧ Директор
<b>Организационно-исполнительский этап (2022-2025гг)</b>		
Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур.	Май-август 2022	Заместитель директора по АХЧ
Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Лицей №17»	Август-сентябрь 2022	Руководитель Центра Учителя-предметники
Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Лицей №17» в связи с функционированием Центра	Сентябрь 2022	Директор Заместитель директора Руководитель Центра Учителя-предметники

Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста» в социальных сетях, на официальном сайте лицея	Постоянно	Руководитель Центра
Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей	Постоянно	Руководитель Центра Учителя-предметники
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в три года	Заместитель директора
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях	Постоянно	Руководитель Центра Заместитель директора
Организация участия педагогов и учащихся в проектной деятельности	Постоянно	Руководитель Центра
Организация участия педагогов и учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Постоянно	Руководитель Центра
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по диссеминации опыта работы на высоко оснащенных ученико-местах	Постоянно	Руководитель Центра Заместитель директора
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Ежеквартально	Руководитель Центра
<b>Аналитико-обобщающий этап (2026г)</b>		
Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НПК, проектах естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	Май 2026	Руководитель Центра
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикация, участие в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам проекта	В течение 2026	Руководитель Центра Заместитель директора

Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: публичный доклад директора о реализации Проекта, Информация на официальном сайте лица	Август 2026	Директор Руководитель Центра
Определение новых направлений развития по реализации проекта «Точка роста»	Август 2026	Директор Руководитель Центра Заместитель директора