

МБОУ «Лицей №17»

ПРИКАЗ

От 15.09.2023

№ 150

Об утверждении плана мероприятий
по реализации проекта «Школа
Минпросвещения России» в 2023 году

На основании приказа Управления образования Березовского городского округа №61 от 02.06.2023 года и в целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить план-график мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Лицей №17» в 2023-2024 учебном году в соответствии с Приложением 1.

Директор МБОУ «Лицей №17»



А.А. Соколова.

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Лицей №17»
от 15.09.2023 № 150

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Июнь-июль 2023	Администрация МБОУ «Лицей №17»	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям, проектирование мероприятий по их решению
1.2	Ознакомление с проектом «Школа Минпросвещения России», назначение координатора по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в «МБОУ «Лицей №17»	Июнь 2023	Администрация МБОУ «Лицей №17»	Назначение координатора проекта
1.3	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Сентябрь 2023	Администрация МБОУ «Лицей №17»	Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Лицей №17»
1.4	Разработка дорожной карты МБОУ «Лицей №17» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	До 15.09.2023	Администрация МБОУ «Лицей №17», члены рабочей группы	Приказ об утверждении Дорожной карты
1.5	Разработка программы развития МБОУ «Лицей №17» на 2023-2026 гг.	Ноябрь-декабрь 2023	Зам директора по УМР, члены рабочей группа	Программа развития
2. Организационно- методическое сопровождение				
2.1	Организация повышения квалификации управленческих команд/педагогических работников по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение учебного года	Зам директора по УМР	Повышение профессиональной компетенции управленческой

2.2	Развитие системы методического сопровождения педагогического состава.	Постоянно	Администрация МБОУ «Лицей №17»	Повышение квалификации учителей, модернизация работы лицейских МО, развитие системы наставничества, участие педагогов в конкурсном движении
2.3	Педагогический совет «Школа Минпросвещения России: единое образовательное пространство, равные возможности». Первые итоги.	Март 2024	Администрация МБОУ «Лицей №17»	Обобщение опыта
2.4	Обеспечение участия в методических мероприятиях ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (семинары, вебинары, совещания)	В течение года	Администрация МБОУ «Лицей №17»	Информационно-методическое сопровождение
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по реализации проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение года	Администрация МБОУ «Лицей №17»	Повышение уровня компетенции управленческой команды МБОУ
3.2	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам внедрения и реализации практик проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Администрация и педагогические работники МБОУ «Лицей №17»	Повышение уровня компетенции управленческой команды и педагогических работников лицея
3.3	Обзорно-информационная справка МБОУ «Лицей №17» об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»	Май 2024 г.	Директор, заместитель директора по УМР	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии лицея в проекте «Школа Минпросвещения России»
4. Информационное сопровождение				
4.1	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте лицея	Сентябрь 2023	Зам директора по УМР, инженер-программист	Создан раздел на официальном сайте лицея, размещение информации о проекте и информирование общественности.

4.2	Обеспечение участия управленческой и школьной команд в методических мероприятиях Минпросвещения России	Постоянно	Управленческая команда, рабочая группа	Участие в методических мероприятиях школьной и управленческой команд
4.3	Обеспечение подключения и участия в серии вебинаров «Строим Школу Минпросвещения России» в Телеграм-канале проекта «Школы Минпросвещения»	Еженедельно	инженер – программист, администрация лицея, педагоги лицея	Участие в вебинарах
4.5	Предоставление безопасного доступа обучающихся и педагогов к сети Интернет, в том числе к верифицированному цифровому образовательному контенту	Постоянно	Администрация МБОУ «Лицей №17»	Доступ к образовательным онлайн платформам
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1	Проведение и анализ результатов мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2024	Управленческий аппарат, рабочая группа	Выявление эффективности реализации проекта, своевременное принятие управленческих решений
5.2	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2024	Рабочая группа	Результаты самодиагностики
5.3	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг.	Май – июнь 2024	Рабочая группа	Чек-лист, дорожная карта